

ПРОТОКОЛ № 31908585067

определения исполнителя

г. Советский

28.11.2019

1. Заказчик: Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: Россия, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71.

2. Предмет договора: Поставка трансформаторной подстанции 2КТПУ1000/10/0,69.

3. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 29.11.2019 в следующем составе:

- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём Назипович (начальник отдела закупок);

- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник отдела материально-технического снабжения);

- Секретарь комиссии по закупкам: Логинова Марина Николаевна (специалист по закупкам).

Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии по закупкам, что составляет 60% от общего количества членов комиссии по закупкам.

4. Процедура заседания комиссии по закупкам проходила по адресу: 628240 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, Советский район, г. Советский, Северная Промзона, промбаза № 2, стр. 1.

Комиссия рассмотрела следующие документы:

- Служебную записку Кожевникова Ю.А. (директора подразделения «Югра-Плит» АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);

- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

5. Решение комиссии по закупкам: на основании п.п.3, п.3.2.5. Положения «О порядке проведения закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг», произвести без проведения торговых процедур закупку и заключить договор с ООО Производственным Объединением «СТЭЛЗ» (ИНН 6671032347).

5.1. Стоимость оборудования по договору: 1 790 000,00 рублей (один миллион семьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) - 298 333,33 рубля (двести девяносто восемь тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки).

5.2. Порядок оплаты: оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре в размере 70 % предоплаты, 30% по письменному уведомлению о готовности оборудования к отгрузке.

6. Итоги голосования:


«За» 3 члена комиссии по закупкам.

«Против» 0 членов комиссии по закупкам.


«Воздержалось» 0 членов комиссии по закупкам.

7. Подписи:

Председатель комиссии по закупкам:


(подпись) Гафиев А.Н.

Член комиссии по закупкам:


(подпись) Таранов С.А.

Секретарь комиссии по закупкам:


(подпись) Логинова М.Н.